
 
 

Leiden, de datum:   21 maart 2024 
 

Nieuwsbrief project 
Gebiedsontwikkeling Rosenburg 
Werkzaamheden week 13-2024  

Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de werkzaamheden welke wij vanaf 
maandag 25 maart gaan uitvoeren op het terrein. 
 
INGRAVEN VAN EEN WATERLEIDING OP DIVERSE LOCATIES 
 
Werkzaamheden week 13   

- Maandag 25 maart 
Graven van sleuven, zie schets op volgende pagina (blauwe lijn is locatie van sleuf 
waar de waterleiding wordt aangelegd) Graafwerkzaamheden worden in fases 
uitgevoerd, fase A tot en met fase E. Doorgang alle wegen is deze dag nog mogelijk.  
 

- Dinsdag 26 maart 
Opbreken van de weg op de locatie:  
Vijgenstraat (tussen fase A en B) -> doorgang Vijgenstraat 1 dag niet mogelijk 
Avocadostraat  (fase B) -> doorgang Avocadostraat 1 dag niet mogelijk 
Dadelplein (fase C) -> doorgang noordzijde beperkt mogelijk 
 

- Woensdag 27 maart 
Opbreken van de weg op de locatie: 
Rozenbottelstraat (fase D) -> doorgang Rozenbottelstraat 1 dag niet mogelijk 
 

- Donderdag 28 maart 
Opbreken Guavestraat (fase E)-> doorgang tussen 07:00 – 09:00 zeer beperkt 
mogelijk, bij voorkeur binnen dit tijdspad geen transporten 

 
Wij hopen de werkzaamheden in 4 dagen uit te kunnen voeren. Vrijdag 29 maart is het 

goede vrijdag en voeren wij in principe geen werkzaamheden uit tenzij we te maken krijgen 

met uitloop van genoemde werkzaamheden. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


